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Generalni oprava dvou 4,3 MW gensetu MWM
v Bratislave

V Unoru 2022 TEDOM proved| generalni opravu dvou soustroji s plynovymi motory MWM TCG2032 V16 a generatory
AvK DIG156 pro spole¢nost Prva rozvojova spole¢nost, a.s. v energocentru v Bratislavé na Slovensku. Tato spole¢nost
je od roku 2012 dodavatelem energii v tomto mésté. Pro Gcely zdsobovani mésta elektfinou a teplem jsou vyuzivany
dva kogeneracni zdroje na zemni plyn s celkovym instalovanym elektrickym vykonem 8,6 MW a s celkovym tepelnym
vykonem 9,4 MW. Vyrobcem instalovanych gen setl je némecka spole¢nost MWM GmbH.

Servisni sluzby

V roce 2014 jsme se Ucastnili vybérového Fizeni na provadéni servisu
obou soustroji. Diky dlouholetym zkusenostem s kogeneraénimi
jednotkami a Uzkou spolupraci se spole¢nosti MWM jsme byli vybrani jako
poskytovatel servisu a uzavreli jsme dlouhodobou servisni smlouvu. V roce
2020 byly se zédkaznikem diskutovany moznosti provedeni generalni
opravy a na zakladé téchto jednani byl nasledné uzavien dodatek
zahrnujici i provedeni generalni opravy obou soustroji na jare roku 2022.
Tato rozsahla servisni akce byla navazana na celkovou udrzbu jednotlivych
technologii energocentra (Udrzba vzduchotechniky, vyménikd, chladicl Ci
rozvodny vysokého napéti...), ktera v8ak byla v rezii samotného zakaznika.
Bylo proto nutné dobre sladit jednotlivé prace a kazdého dodavatele

tak, aby nedochézelo k prodlevam a vée smérovalo k dodrzeni terminu
uvedeni do provozu.

52000 kg 3-5 20 pracovnich dni

vaha jednoho soustroji technikl TEDOM od zahajeni do uvedeni do provozu




Redeni TEDOM

Na pozadavek zakaznika na co nejkratSi dobu odstavky soustroji jsme zakaznikovi doporucili provedeni generalni opravy
motord vyménnym zpdsobem, tj. dodanim tzv. long-bloku motoru z opravarenského centra motord typu MWM 2032, které
se nachazi ve Vigu v zépadnf &asti Spanélska. Tento zplisob provedeni totiZ znadné zkracuje dobu odstavky. Provedent
generalni opravy klasickym zplsobem na jednom motoru na misté vyzaduje 6 technik( na priblizné 35 pracovnich dnd.
Provedeni generalni opravy na jednom motoru vyménnym zplsobem zaméstna jen 3 techniky na 17 dnd. Vyjimecnost této
akce byla i v tom, Ze generalni opravy obou soustroji probihaly soubézné. V rdmci provadéni generélnich oprav motort
zajistoval TEDOM také daldi prace, a to udrzbu plynovych tras, Gdrzbu generatoru v&etné kontroly loZisek generatoru, revizi
generatord, a jejich odpojeni a zpétné pripojent.

Realizace celé akce zacala jiz v zafi 2021, kdy byly objednany long-bloky od MWM. Rozsah provedeni Udrzby byl stanoven
jak predpisem vyrobce motorli MWM, tak i doporuéenim ze strany TEDOM. VSechny predepsané dily byly objednany

a pripraveny na misté pred zahajenim. Termin zahdajeni generalni opravy na instalaci byl stanoven na 14. 2. 2022 na zakladé
predchozich koordina¢nich schiizek véech zainteresovanych Ucastnik( a vzajemného odsouhlaseni detailniho harmonogramu
provedeni generalni opravy. Dokon&eni Udrzby s uvedenim obou motor{ do provozu na jmenovitém vykonu bylo planovano
do 11. 3. 2022.

Shrnuti pribéhu opravy

Provadéni generalnich oprav probéhlo na obou soustrojich
soubezr)e. S vysur_l}Jt|m spustrgu ze strgjovnylav opetovnym Motor MWM
ustavenim soustroji na misto nam pomahal nas dlouholety

partner. Béhem demontaZe doslo i k tomu, Ze se v8echny dily

peclivé kontrolovaly a nevyhovuiici byly ihned nahrazeny novymi. Typ TCG 2032 V16
Dostatecné skladové zasoby TEDOM umoznily tyto neplanované
vymeény bez zdrZzeni. Opé&tovné uvedeni motor do provozu Palivo zemni plyn
probihalo ve spolupréaci s technikem MWM. -

. o o . fo . Ucinnost 86 %
Diky profesionalnimu pfistupu nasich techniku a peclivé
pfipravé probéhly generalni opravy obou soustroji pfesné podle Rozméry (SxDxV) 27x92x2,7m
stanoveného harmonogramu a v pfedem planovanych terminech.
Pocet technikll na misté se ménil dle aktualné provadénych praci. Véaha 52000 kg

Postupné se na instalaci vystfidali zkuSeni technici z ostravského
servisniho strediska, z bratislavského servisniho strediska i technici
ze servisniho stfediska ze Svitu. Dne 8. brezna provedli technici
Uspésny start prvniho motoru, start druhého motoru probéhl hned

néasledujici den dopoledne. Zkusebni chod obou soustroji byl
zahajen 9. brfezna v 14:00 a ukon¢en 11. bfezna v 17:00.

O kogeneraci

Kogenerace je spole¢na vyroba elektriny a tepla. Jeji nejvétsi vyhodou je vysoka efektivita vyuZiti energie v palivu, ktera &ini
pres 90 %. Diky kogeneraci se Setfi nejen palivové zdroje, nybrz i vyznamné mnozstvi emisi CO,.

Oproti klasickym elektrarnam, ve kterych je teplo vzniklé pfi vyrobé elektrické energie vétSinou vypousténo do okoli, vyuzivaji
kogeneracni jednotky toto teplo k vytapéni, coz vyrobu elektfiny vyrazné zefektivriuje.

Diky své flexibilité jsou kogeneradéni jednotky také vhodnym dopliikem obnovitelnych zdrojl energie v dobé, kdy nesviti
slunce nebo nefouka vitr.
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